PLANO DE ACAO -

O qué

(melhoria a implantar)

Por qué
(resultados esperados)

Quem
(responsaveis)

Quando
(data)

Como (procedimentos)

Quanto (R$)




PLANO DE ACAO 2 - MELHORIA DAS CONDICOES DO PISO

O qué Por qué Quem Quando Como (procedimentos) | Quanto (R$)
(melhoria a implantar) (resultados esperados) (responsaveis) (data) .
1-MELHORA DA Reduzir o desconforto por
CONDICAO DO PISO NO vibracao de corpo inteiro
TRAJETO DA FERROVIA
1.1-Estudo de engenharia da Obter estudo de empresa Wagner 30/4/11 Estudo contratado
questdo do piso especializada no assunto junto a Poyry
Engenharia
1.2-Discussdo com a Cenibra do | Definir investimento Giacomin 31/5/11
resultado do estudo e especifico da Cenibra (que
investimento necessario € proprietaria do terminal
ferroviario)
1.3-Plano de acdo e defini¢do de |Para garantir o Giacomin 30/6/11
investimentos investimento de eliminacao
do risco ergondmico

2-REVISAO DOS PONTOS DE | Para evitar degradagio das Wagner 30/4/11 Levantamento em
DESGASTE DO PISO PAVI-S | condi¢des do piso campo do estado atual

+ servigo interno +

Servigo externo

3-ACERTO EMERGENCIAL | Para reduzir o maior Wagner 30/4/11 | Estabelecendo trajetos

DO PISO NAS 3 PASSAGENS
DE NIVEL

impacto de vibracdo sobre
0 motorista da carreta

obrigatdrios € unicos e
fazendo medidas de
melhoria das condi¢des
da travessia nesses
locais




4-REVISAO DOS PISOS DOS
ARMAZENS QUE SE
ENCONTRAM
DESGASTADOS

Para garantir a condi¢do de
piso liso no interior dos
armazéns

Wagner

30/4/11

Contratagdo de servigo
externo

5-SUBSTITUICAO DO PISO
DE PAVI-S POR PISO LISO
NO ANTIGO ARMAZEM 2




